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广东建设报讯 记者陈诚、通讯员
吴文天报道：近日，全国住房城乡建设
工作会议在北京召开，系统总结 2023
年重点工作，明确 2024 年重点任务，推
广表彰了各省市在住房城乡建设领域的
创新举措。在此次会议上，我省推出的

“过程结算”工作方案得到了住建部的
高度肯定和充分认可，并在全国推广。

广东省自开展施工过程结算工作
以来，坚持试点先行、样板引路、先
立后破，大力推进施工过程结算，印
发 《关于房屋建筑和市政基础设施工
程施工过程结算的若干指导意见》，规
范施工过程结算编制、计量、结算支
付和争议处理等活动。在全省选取 39
个合同额超过 1 亿元的政府投资房屋
建筑工程作为试点项目，目前 16 个已
结算项目，结算金额均未超概算，结
算周期大幅压缩，有效解决工程结算
难题，从源头建立防止拖欠工程款和
农民工工资的长效机制，推动住房城
乡建设事业高质量发展再上新台阶。

学习先进经验，破解“节点难”

广东省住房和城乡建设厅大力推
行施工过程结算，在经验借鉴上对标
国际做法、学习港澳模式，把国际经

验引进来、走出去，形成一套更贴合
本土实际情况的“广东经验”。

例如，深圳市盐田区建筑工务署
项目，以时间周期作为过程结算节
点，对两个月内已完工程量以及发生
的工程变更、签证、索赔等事项进行
价款计算和支付，将项目竣工结算平
均时长从 3.93 年压缩至 6 个月，提高
了结算效率和资金使用效率，有效减
少了拖欠工程款和工人工资问题，优
化了建筑市场环境。广东省代建局负
责的广州肾脏病医学中心项目，以工
程进度为节点，结合交付计划将主体
结构划分为基坑支护、地下室、地上
结构、配套专业四个过程结算节点，
实施投资控制。

遵循以产定价，破解“计价难”

传统计量计价方式管理粗放，过
于一刀切，部分工程款支付不能与实
际完成工作量匹配。工程量清单评标
方法很难界定企业的成本价，缺乏市
场化和科学化的计价依据，难以确定
其报价是否合理。广东省住房和城乡
建设厅借鉴国际做法，创新实施“重
计量+价款调整”方式，该方法遵循
了以产定价的理念，在指导试点项目

施工合同签约后的三个月内对中标价
格和工程量进行重新计价计量，确保
施工与付款“名实相符”。

例如，在广州肾脏病医学中心试点
项目中，结合广东本土工程项目的实际
情况，上调付款比例由80%调整至97%，
剩余金额可以质保函的形式代替工程
的质保金支付，有效化解拖欠工程款
和建筑工人工资问题，促进承包人专
注项目管理，走上以质量取胜之道。

优化结算流程，破解“审核难”

施工过程结算由于流程繁琐，导
致一个项目多次报送结算资料、多次
核算，削弱了财政评审部门的积极
性。广东省住房和城乡建设厅大胆改
革，删繁就简，优化结算流程，破除
施工过程结算等同于竣工结算认识误
区，通过前期与财政评审部门的深入
沟通，向建设单位推行“N+1”过程
结算流程，即 N 个节点过程结算、竣
工后一次报送结算。

同时，定期总结试点项目实践经
验，通过现场观摩、座谈交流，向社
会推广可复制的做法。在全省范围内
组织工程造价管理机构、国内大学院
校和研究机构、港资企业以及房地产

开发企业的技术经济专家建立施工过
程结算技术服务团队，在全省试点地
区巡回“把脉问诊”，举办“造价改革
百堂课”展示施工过程结算成果，及
时梳理过程结算推进中的卡点难点，
建立责任机制，打造经验交流、技术
互鉴、资源共享平台，不断将过程结
算成果转化可推广经验。

推进过程结算，破解“履行难”

传 统 的 工 程 进 度 款 支 付 比 例 过
低，拉高了建筑业企业的营运资金和
资产负债率，严重挤占了企业生存和
发展空间。广东省住房和城乡建设厅
针对国有投资项目“马拉松”式结
算、过程款支付比例低等问题，指导
试点项目在合同中约定施工过程结算
节点。多节点过程结算能及时反映投
资状况，明确计量计价规则、编审要
求以及价款支付的程序、比例等内
容，强化承包人不因实施过程结算而
免除质量责任，允许发承包双方拥有
对有误的节点结算进行修正的权利，
使过程结算事项转化为合同具体条
款，促进各方有序规范推进施工过程
结算，保障了过程结算的法律效力，
加快推动财政资金转换为实物工程量。

分类广告

广东破解“四大难题”，得到住建部高度肯定和充分认可

积极探索施工过程结算的“广东经验”

广东建设报讯 记者唐培峰、通
讯员穗建报道：近日，广州市住房
和城乡建设局对 《广州市业主决策
电子投票规则》（下称 《规则》） 进
行了修订，强化了投票系统数据的
准确性，进一步明确物业服务企业
的协助义务，并加强业主个人信息
的保护。

此次修订强化了投票系统数据
的准确性。《规则》 新增第十二条第
一款规定，区住房建设行政主管部
门应当利用已有不动产登记数据，
按照物业服务区域、楼幢、房屋地
址建立投票系统数据库。

《规则》 进一步明确物业服务
企业的协助义务。《规则》 新增第十

二条第二款规定，物业服务企业应
当协助区住房建设行政主管部门建
立物业服务区域的数据库，完善第
十三条规定，街道办事处 （镇人民
政府）、投票组织者应当通过公示业
主清册等方式，组织业主核实业主
清册，物业服务企业应当予以协助。

在加强业主个人信息的保护方
面，《规则》 完善第二十七条规定，
住房建设行政主管部门、街道办事
处 （镇人民政府）、投票组织者、投
票系统开发维护单位的工作人员应
当依法保护业主个人信息，不得利
用投票系统损害业主、物业使用人
和物业服务人的合法权益的规定。

《广 州 市 物 业 管 理 条 例》 规

定，业主大会会议可以采用电子投
票、书面征求意见和集体讨论的形
式表决事项。鼓励和引导业主采用
电子投票方式，对物业服务区域内
业主共有和共同管理的重大事项进
行表决，为保障业主行使表决权、
规范物业管理活动发挥了较好的作
用，取得了良好的社会效益。如果
业主不方便使用电子投票的，可以
委托居民委员会或代理人投票。通
过线上线下的方式，有效的保障业
主的表决权。

据了解，电子投票系统开通以
来，广州全市已采用电子投票方式召
开业主大会 1333 次，186.3 万人次参
与投票。

广东建设报讯 记者姜兴贵、通讯
员罗杰报道：1 月 5 日下午，惠州市智
能建造产业协会 （以下简称协会） 成
立大会在房产交易大厦召开。惠州市
政协主席温勇瑜、第十三届全国人大
代表林勇教授、惠州市民政局局长吴
素青、惠州市住建局局长严戈科等出
席会议，惠州建筑行业、智能制造、
装配式建筑、绿色建材等各建设领域
企业代表近300余人参加会议。

会议审议表决通过了 《惠州市智
能建造产业协会章程》、协会选举办法
等，确立了惠州市智能建造产业协会
的章程和运行准则，投票选举产生了

协会第一届会长、副会长、秘书长、
理事等。会议现场还举行了全市首届
建造科技创新与建筑高质量发展论坛。

惠州市住房和城乡建设局党组书
记、局长严戈科介绍，近年来，惠州
着力将建筑业打造成为新的经济引
擎，建筑业资质规模不断扩大，政策
环境不断完善，建筑业产值从 2019 年
到 2022 年整体翻了一番，建筑业产值
增速连续 11 个季度领跑全省，为全市
经济的持续健康发展提供了有力支
撑。与此同时，绿色建造、智能建造
也在顺势发展，为建筑业高质量发展
提供了广阔空间。

“智能建造产业协会的成立意味
着惠州智能建造产业发展进入新时
代，是惠州建筑业发展进程中的又一

重要里程碑。”严戈科表示，希望协会
未来能够全面深化与政府部门的沟通
协作，发挥桥梁和纽带作用，积极参
加政府决策咨询，推动智能建造技术
的研发和应用，协同推进全市智能建
造产业再上新台阶。

据了解，协会首期 114 家会员单位
涵盖了涉及水电、建筑、市政、通
信、交投、工程咨询、软件信息等方
面的企业、高校等。协会将搭建起全
市智能建造产业智库平台，并围绕智
能建造，促进数字技术和建筑业实体
经济深度融合，赋能传统建筑产业转
型升级。

广州修订业主决策电子投票规则
系统开通以来，全市已采用电子投票方式召开业主大会1333次

清算公告 广州市恒业工贸有限公司，统一社会
信用代码：91440101MA9WC9NJ4F，经股东会
决议终止经营，现已成立清算组进行清算，清算
组成员：宋家人 陈莘，清算组负责人：宋家
人。请相关债权人自本公告见报之日起45天内向
本公司清算组申报债权，逾期不申报，视为放弃
权利，清算结束后，本公司将向公司登记主管机
关申请注销登记，特此公告。

减资公告 广州于氏餐饮管理有限公司 （统一社
会信用代码 91440105MA59CDJG7W） 股东会决
议，注册资本由原来300万元减资至10万元。请
债权人自本公告见报之日起45日内向本公司申报
债权，逾期不申报，视为放弃权利，本公司将向
公司登记机关申请变更登记。

遗失声明 广州市天河区潮杰服饰商行遗失营业
执 照 正 、 副 本 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
92440106MA9YC3HG79， 注 册 号
440106604188911，现声明作废。

减资公告 广州市以品汇家具装饰工程有限公司
（统一社会信用代码91440101MA59RX9T6F） 股
东会决议，注册资本由原来1000万元减资至10万
元。请债权人自本公告见报之日起45日内向本公
司申报债权，逾期不申报，视为放弃权利，本公
司将向公司登记机关申请变更登记。

大会现场合影（惠州市住建局供图）

惠州市成立智能建造产业协会


